

**Координаційний центр із забезпечення
запровадження нового ринку електричної енергії
при Кабінету Міністрів України**

м. Київ

1 березня 2018 року

ЄВДОКИМОВ Володимир – Керівник Проектного офісу

Координаційний центр із забезпеченням запровадження нового ринку електричної енергії

Координаційний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, основними завданнями якого, є координація роботи державних органів, установ, організацій та суб'єктів господарювання з питань запровадження нового ринку електричної енергії; підготовка пропозицій та рекомендацій щодо заходів, пов'язаних із впровадженням нового ринку електричної енергії та контроль за виконанням цих заходів. (постанова КМУ від 09.08.2017 №559)

Координаційний центр (перше засідання – 15 вересня 2017 р)

Віце-прем'єр-міністр України, **голова** Координаційного центру

Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань ПЕК, **співголова**

Міністр енергетики та вугільної промисловості, **заступник голови**

Голова НКРЕКП, **заступник голови**

Члени Координаційного центру:


Заступники Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства юстиції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Заступник Голови Державної Фіскальної Служби, Заступник Голови Державної регуляторної служби, Заступник Глави Адміністрації Президента України, Заступник секретаря Національної ради реформ, Державний уповноважений Антимонопольного комітету, Член НКРЕКП, Член НКЦПФР, Голова Держенергоефективності, Народні депутати України, Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, Директор ДП "Енергоринок", Директор ДП НЕК "Укренерго", Голова Ради ОПЕ, Голова Офісу Національної інвестиційної ради при Президенті України, Представники об'єднаних профспілок та роботодавців на національному рівні

Основні ризики проведення ефективних реформ

ВІДСУТНІСТЬ:

- достатнього часу на впровадження повномасштабної реформи;
- кваліфікованого персоналу, який має досвід у реформуванні електроенергетичної галузі;
- скоординованості основних дій, які мають вплив на учасників майбутнього ринку;
- обізнаності та знання процесів реформ з боку потенційних учасників ринку електричної енергії.

Необхідність створення Проектного офісу



Мета та цілі створення Проектного офісу

Проектний офіс створюється для:

- консультативно-технічної підтримки;
- ефективної координації усіх заходів та дій учасників ринку, необхідних для імплементації положень Закону України “Про ринок електричної енергії”;
- прискорення впровадження необхідних реформ;
- розробка основних бізнес-процесів взаємодії між потенційними учасниками нового ринку електричної енергії на відповідність законодавству Енергетичного Співтовариства ;
- визначення єдиних вимог щодо проведення заходів із проведенням інфраструктурних змін (реструктуризація - ДПЕ, розділення - обленерго, корпоратизація – НЕК Укренерго);
- проведення навчальних заходів (семінари, конференції) для учасників ринку та інше

Структура Проектного офісу




Учасники ПО

- 1) Члени КЦ та/або їх представники.
- 2) Експерти та/або консультанти діючих програм міжнародно-технічної допомоги та міжнародних проектів.
- 3) Постійні консультанти за напрямками спеціальних робочих (тематичних) груп.
- 4) Представники міжнародних та європейських донорів.
- 5) Вітчизняні експерти із представників учасників ринку електричної енергії (виробники та постачальники)

СПЕЦІАЛЬНІ РОБОЧІ (ТЕМАТИЧНІ) ГРУПИ

ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ



ПОСТІЙНІ КОНСУЛЬТАНТИ *


* Окремі технічні завдання консультантів
4 іноземних та 1 вітчизняного

Стан по відбору консультантів *

Консультант з питань роботи Оптового ринку	Тендерна пропозиція (акцептована)	Представник – Чехія Компанія Юнікорн Систем
Консультант з питань впровадження Роздрібного ринку	Тендерна пропозиція (акцептована)	Представник– Словаччина Регулятор Словаччини (RONI)
Консультант з питань Фінансів	Тендерна пропозиція (акцептована)	Представник– Чехія Компанія Юнікорн Систем
Консультант з питань Технічно-програмного забезпечення СО та ОР	Тендерна пропозиція (акцептована)	Представник– Словаччина Оператор ринку Словаччини
Консультант з Юридичного забезпечення	Тендерна пропозиція (розглядається)	Представник - Україна

* Відкриття тендерних процедур відбулося 15 січня та 2 лютого 2018 року в системі PROZORRO

Робота консультантів в Проектном офісі *



* Робота розпочалася з 1 лютого 2018 року, окрім консультанта з юридичного забезпечення

Організація Роботи Проектного офісу



Зведений план-графік

Зведений план графік є зведена таблиця переліку заходів, відповідальних за розробку, схвалення, погодження та затвердження нормативно-правових актів необхідних для запровадження нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»

Зведений план-графік впровадження ЗУ про ринок електричної енергії

ОСП / DSO
ОСП / TSO
віС / VIU
ГП / GB
ОП / MO
КМУ / CMU
ФДМ / SPF
НБУ / NBU
МВБ / MCE
МФ / MF
МСП / MSP
ПУП / USS
Р / R
АМК/АМС
Виробники на ТЕЦ, стосовно яких п
Держенергоефективності / Energy е

Оператор системи розподілу /
Оператор системи передачі / Ті
Вертикально-інтегрований суб'
Гарантований покупець / Guarant
Оператор ринку/Market Operat
Кабінет міністрів України / Cab
Фонд державного майна / State
Національний банк України / N
Міністерство енергетики та вугі
Міністерство фінансів України
Міністерство соціальної політи
Постачальник універсальних п
Регулятор/Regulator
Антимонопольний комітет Укра
Виробники на ТЕЦ, стосовно яких п
Держенергоефективності / Ener

№	Заходи	Дата схвалення проекту документу	Дата затвердження документу	Кінцева дата прийняття згідно вимог закону	Відповідальний за розробку (проведення)	Відповідальний за затвердження
1.1.	Процедура сертифікації	29.06.2017	15.08.2017	11.08.2017	Р	Р
1.2.	Ліцензійні умови на передачу	05.09.2017	16.11.2017	11.12.2017	Р / R	Р
1.3.	Корпоратизація ОСП				КМУ; МВБ; ОСП	КМУ
1.4.	Відокремлення ОСП (розмежування повноважень щодо управління ОСП та активами у виробництві, постачанні е/е та газу) між різними ЦОВВ				КМУ; МВБ; ОСП	КМУ
1.5.	Сертифікація ОСП				ОСП, Р	Р
1.6.	Програма заходів недопущення конфлікту інтересів при виконанні функцій ОСП				ОСП	Р
1.7.	Видача ліцензії на передачу				Р	Р
1.8.	Кодекс системи передачі	14.11.2017	08.02.2018	11.03.2018	ОСП	Р

Інтерактивна система для обговорення

У відповідності до рішення Проектного офісу та з метою запровадження прозорого та відкритого механізму розгляду проектів нормативно-правових актів, які визначені Зведеним планом-графіком, а також для прискорення підготовки пропозицій до актів, була запроваджена інтерактивна система *на базі платформи ПСИХЕЯ ЕКСПЕРТ від Науково-технічного центру «ПСИХЕЯ»*.

Починаючи із 21 грудня 2017 року була запроваджена зазначена система, яка дозволяє незалежно від місця знаходження надавати пропозиції до нормативно-правових актів через інтернет ресурс сайту Координаційного центру у розділі «Постійно діючі Робочі групи» - «Платформа для обговорення».

https://psychea.com.ua/experts/projects?group_id=9

Головна Про нас Сервіси Контакти ievdokimov

Произведен успешный вход в систему.

Проекти групи "Проектний офіс (Закон України про ринок електричної енергії)"

Мультисервісна система Psychea / Меню PsycheaExpertus / Проектний офіс (Закон України про ринок електричної енергії)

Назва проекту	Останній візит	Статус
1.8. Кодекс системи передачі	09:52 09.01.2018	Відкрито до 25.01.2018
1.9. Кодекс комерційного обліку	08:53 22.12.2017	Відкрито до 25.01.2018
4.2. Правила ринку	11:50 03.01.2018	Відкрито до 25.01.2018
4.3. Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку	09:53 09.01.2018	Відкрито до 25.01.2018
Правила роздрібного ринку електричної енергії	09:52 09.01.2018	Відкрито до 25.01.2018
5.1. Ліцензійні умови на виробництво	14:31 19.12.2017	Відкрито до 25.01.2018
КОДЕКС СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ	08:30 27.12.2017	Відкрито до 25.01.2018
Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу	09:53 09.01.2018	Відкрито до 25.01.2018

Оберть проект, який бажаєте переглянути, в таблиці вище.

Активні проекти виділені зеленим кольором. Проекти, що мають статус "Завершено", доступні лише для перегляду (виставлення оцінок, створення та редагування коментарів, додавання нових пропозицій заблоковано).

Доступні звіти:

- статистика по групі

Стан надання пропозицій до актів НКРЕКП

Станом на 28 лютого поточного року загалом підтверджено реєстрацію 71 учасників проекту, із них 57 учасників (експертів) проекту та 14 спостерігачів. Із них лише близько 30% беруть активну участь у підготовці пропозицій та оцінки вже наданим пропозиціям.



Стан проведення відкритих слухань НКРЕКП по схваленим Правилам та Кодексам

Правила РДН та ВДР

Проведено 19 та 21 лютого 2018 р

Правила Ринку

Проведено 21, 22 та 23 лютого 2018 р

Порядок плати за приєднання

Проведено 26 та 27 лютого 2018 р

Кодекс комерційного обліку ел.ен.

Проведено 26 та 27 лютого 2018 р

Правила Роздрібного ринку

Проведено 27 та 28 лютого 2018 р

Кодекс системи розподілу

Розглядається 26,27 та 28 лютого 2018 р


Кодекс системи передачі

Розглядається 27 та 28 лютого 2018 р

Не всі зауваження були враховані *

Не всі зауваження враховуються *

* Узагальнені зауваження та пропозиції знаходяться на сайті НКРЕКП (посилання <http://www.nerc.gov.ua/?id=23088>)



САЙТ
Координаційного центру
<http://кс.ер.gov.ua>



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !